



Y PROSIECT

ADNEWYDDU OSS

Y CLEIENT

AUK OPERATIONS
LIMITED

GWERTH Y CONTRACT

£100K

Y NOD

Dewiswyd Hollingsworth Ellery i wneud adnewyddiad sensitif ar y man swyddfa byw yma yn AUK.

Nid oedd y prosiect yma i amharu ar weithgareddau arferol AUK o ddydd i ddydd. Felly, gweithredwyd y gwaith i gyd y tu allan i oriau gwaith arferol.





Hollingsworth Group Ltd
St. Ives Way
Engineer Park
Sandycroft
Sir y Fflint CH5 2QS

Ffôn: 01244 539922

Ffacs: 01244 538504

www.hollingsworthgroup.co.uk

Y DULL

Roedd cwmpas y gwaith yn cynnwys ad-drefnu swyddfeydd, ail osod y goleuadau a theils y nenfwd, ad-drefnu'r awyru, ail osod y teils carped ac ail addurno'r lle cyfan.

Yn ystod pob un o shifftiau HE roeddent yn symud y mannau gweithio er mwyn i'r broses adnewyddu fynd yn ei blaen ac yna'n eu rhoi yn eu holau yn barod i staff AUK y bore wedyn.

Hefyd, darparodd HE fyrdau cyfathrebu dros dro a mannau rhaedru gwybodaeth er mwyn rhoi'r manylion i'r staff o fewn y mannau adeiladu.

Y CANLYNIADAU

Cwblhawyd y prosiect, gan gynnwys y tyllau grisiau a ychwanegwyd at y gwaith yn hwyr yn y rhaglen, a hynny oll bythefnos o flaen ei amser.

Roedd cynrychiolydd lleol AUK yn canmol rheolaeth HE ar y safle am na amharwyd ar waith y cwmni gan y gwaith adeiladu

CRYNODEB

Dyma oedd cam un y gwaith. Diolch i lwyddiant HE hyd yn hyn, gofynnwyd i HE wneud gwaith cam dau